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3. RAZVOJNA OS KAKO NADOKNADITI IZGUBLJENI ČAS MED 2010 IN 2015?5. POSVETDRUŠTVAZACESTESEVEROVZHODNESLOVENIJE

Strategija prostorskega razvoja
Slovenije 2004

5 POVEZAN IN USKLAJEN RAZVOJ PROMETNEGA IN POSELITVENEGA OMREŽJA ter
IZGRADNJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

…

(4) Z daljinskim prometnim omrežjem se povezuje slovenska središča mednarodnega
pomena (Ljubljano, Maribor in Koper) z Evropo in središča nacionalnega pomena med seboj. 
Primerno dostopnost in povezanost z mednarodnimi tokovi vseh območij se zagotavlja z 
razvojem sekundarnih (prečnih) prometnih povezav, ki se navezujejo na TEN evropsko
infrastrukturno omrežje, V. in X. panevropski prometni koridor ter na Jadransko – Jonsko
prometno os. (Karta št. 2) Iz smeri avstrijske Koroške preko Slovenj Gradca in Velenja se 
na avtocesto pri Celju navezuje nova tretja prometna os, ki se nato nadaljuje proti
Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oziroma navezavi na avtocesto Zagreb – Reka. 
Z novo razvojno prometno osjo se povezuje regionalna središča v Avstriji, Sloveniji, 
Hrvaški ter omogoča navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh regij
na tej osi na glavne prometne evropske smeri. Iz smeri Ljubljane se po odcepu primarne
prometne osi proti Italiji razvija vzporedna prometna smer preko Vipavske doline in Nove
Gorice proti Vidmu (Italija).
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Strategija prostorskega razvoja 
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Projekt celovitega razvoja območja 
3.RO

Tretja razvojna os je strukturni projekt, ki povezuje med seboj sekundarna središča med 
koridorji in njihove razvojne potenciale ter jih hkrati pripenja na omrežje pan-evropskih 
povezav. 

Njegov namen je povečanje konkurenčnosti območja ob razvojni osi skozi povečano 
dostopnost in okrepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ob razvojni osi. 

Na ta način je tretja razvojna os instrument, ki prispeva k ekonomski, socialni in teritorialni 
koheziji ter bolj uravnoteženemu razvoju evropskega prostora.
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Projekt celovitega razvoja območja 
3.RO

Razvojna os je poseben odnos, ki ga ustvarjajo gospodarstvo območja ob osi, infrastrukturna 
omrežja in lokalni potenciali na temeljih skupnih strateških interesov. 

V osnovi je razvojna os dogovor o skupni dolgoročni razvojni viziji, ki si ga delijo sodelujoči 
akterji. Povezuje več različnih vidikov razvoja, od gospodarstva in prometa do turizma, pa 
tudi različne institucije, ki soustvarjajo razvoj območja ob osi.

Uresničevanje razvojne osi je dolgoročen in postopen proces, rezultat mnogih posamičnih 
odločitev različnih sodelujočih akterjev, ki usklajeno delujejo v različnih območjih in v 
različnih časovnih obdobjih za skupen interes. Poleg infrastrukturne je za uresničevanje 
razvojne osi posebej pomembna institucionalna dimenzija, prav tako pa je pomembno 
močno partnerstvo med javnim in zasebnim.

Uspešno uresničevanje razvojne osi zahteva povezovanje posamičnih sektorskih pristopov v 
skupno in usklajeno razvojno vizijo. 
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Prostorsko načrtovanje / umeščanje v 
prostor
2004  

• Sprejet program priprave DPN za cesto od meje z R Avstrijo na Holmcu in AC A1 
(severni del 3RO)

2006

• Sprejet program priprave DPN za cesto med AC A1 in AC A2 (srednji del 3RO)

• Sprejet program priprave DPN za cesto med AC A2 in MMP Vinica (južni del 3RO)

2007  

• Zaključena študija Clovitega razvoja območja 3 RO

• Zaključena študija variant za severni del 3 RO

2008

• Odločitev Vlade o najustreznejši varianti za severni del 3 RO

• Zaključena študija variant za južni del 3 RO 

• Zaključena študija variant za srednji del 3 RO
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Prostorsko načrtovanje / umeščanje v 
prostor

2009

• Odločitev Vlade o najustreznejši varianti za južni del 3 RO

2010

• Izdelan predlog DPN za odsek od AC A1 do priključka Velenje jug

2011

• Javna razgrnitev osnutka DPN za odsek od AC A2 pri Novem mestu do priključka 
Maline

• Javna razgrnitev osnutka DPN za odsek od priključka Velenje jug do priključka 
Slovenj Gradec jug
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Prostorsko načrtovanje / umeščanje v 
prostor

2012

• Javna ragrnitev osnutka DPN za odsek od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z 
obvoznicami

• Odločitev Vlade o mirovanju priprave DPN za odsek od priključka Slovenj Gradec jug do 
Dravograda z obvoznicami

• Odločitev Vlade o mirovanju priprave DPN za odsek od Otiškega vrha do MMP Holmec

• Sprejeta uredba o DPN za odsek od AC A2 pri Novem mestu do priključka Maline

2013

• Javna ragrnitev osnutka DPN za odsek od priključka Maline do MMP Metlika in priključka
Črnomelj jug

• Sprejeta uredba o DPN za odsek od priključka Velenje jug do priključka Slovenj 
Gradec jug

2015

• Javna ragrnitev osnutka DPN za odsek od AC A1 do priključka Velenje jug
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Stanje priprave DPN

11

Odsek Pododsek Problem Faza Stanje priprave Investitor 
DPN

SEVERN
I DEL

Otiški vrh do 
MMP Holmec 
na meji z R 
Avstrijo

Neekonomične 
variante

Postopek v 
mirovanju - sklep 
Vlade 25.10.2012

Predlog MOP DzPGS:
ustavitev priprave DPN za novo državni cesto;
Potrebno sprejeti odločitev glede ukrepov za 
izboljšanje proemtnih razmer (modernizacija 
obstoječih cest, obvoznice) 

DARS d.d.

Slovenj Gradec 
jug do 
Dravograda z 
obvoznicami

Nasprotovanje
v lokalnem 
okolju

Javna razgrnitev 
maj 2012
Postopek v 
mirovanju - sklep 
Vlade 25.10.2012

Potrebno sprejeti odločitev glede nadaljevanja 
priprave DPN
Predlog MOP DzPGS: nadaljevanje in zaključek 
priprave DPN

DARS d.d.

Velenje jug do 
Slovenj Gradec 
jug

Uredba o DPN 
sprejeta 
29.8.2013; 
objavljena v UL 
RS 72/13.

DARS d.d.

priključek na 
AC A2 pri 
Podlogu do 
Velenje jug

nasprotovanje 
MKGP in 
civilnih iniciativ 
(Braslovče, 
Šmartno ob 
Paki)  zaradi 
poseganja na 
kmetijska 
zemljišča

Priprava stališč 
do pripomb z 
javne razgrnitve 
osnutka DPN in 
okoljskega 
poročila v 
zaključni fazi 

MOP DzPGS ocenjuje, da bo trasa z dodatnimi 
optimizacijami in omilitvenimi ukrepi po javni 
razgrnitvi v največji možni meri sprejemljiva, 
tako z vidika varstva kmetijskih zemljišč in 
kulturne dediščine, ohranjanja narave, voda idr. 
resorjev, kot tudi z vidika sprejemljivosti v 
lokalnem okolju.
Sprejem DPN je načrtovan v prvi polovici leta 
2016.

DARS d.d.
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Stanje priprave DPN
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Odsek Pododsek Problem Faza Stanje priprave Investitor 
DPN

SREDNJI
DEL

med avtocesto 
A1 (Celje –
Lopata) in 
avtocesto A2 
(Novo mesto)

neekonomičnost 
variant, 
nasprotovanje v 
lokalnem okolju

dopolnitev ŠV, 
izdelava predloga 
izvedljive 
variante;

Javna razgrnitev ŠV in OP bo zaradi 
pomanjkanja sredstev  predvidoma izvedena v 
letu 2016. 

Do sedaj MzI 
DRSC,
dalje DARS 
d.d.

JUŽNI 
DEL

od avtoceste 
A2 pri Novem 
mestu do 
priključka 
Maline

Uredba o DPN 
sprejeta
20.12.2012 
objavljena v UL 
RS 102/12.

Do sedaj 
MzIP DRSC, 
Dalje DARS 
d.d.

Maline do 
MMP Metlika 
in Črnomlja 
jug

Javna razgrnitev 
2014
Usklajevanje 
mnenj k 
predlogu DPN z 
nosilci urejanja 
prostora

Zaradi dodatnih arheoloških raziskav je 
sprejem DPN načrtovan začetek leta 2016

Do sedaj 
MzIP DRSC, 
Dalje DARS 
d.d.

Črnomelj jug 
do MMP 
Vinica

pomanjkanje 
finančnih 
sredstev

mirovanje DARS je na podlagi letno izvedbene pogodbe z
državo zadolžen za izdelavo strokovnih podlag.
Priprava DPN naj bi se nadaljevala, ko bo
sprejeta uredba o DPN za odsek od priključka
Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj
jug.

Do sedaj 
MzIP DRSC,
Dalje DARS 
d.d.
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Otiški vrh do MMP Holmec na meji z 
R Avstrijo
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Slovenj Gradec jug 
do Dravograda 
z obvoznicami
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Severni del 3 RO 
med AC A1 in 
Slovenj Gradcem
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Velenje jug do 
Slovenj Gradec jug
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AC A1 do Velenja jug
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Srednji del 3 RO
med AC A1 in AC A2
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med AC A1 (Celje – Lopata) 
in AC A2 (Novo mesto)
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od avtoceste A2 
pri Novem mestu 
do priključka 
Maline
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Maline do MMP Metlika 
in Črnomlja jug
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Zakaj se je zapletalo?

• Na začetku načrtovanja ni bilo (dovolj) razmišljeno kakšen tip ceste je 
dolgoročno smiseln / potreben na celotni potezi ali na posameznih delih - hitra 
cesta / tropasovna cesta / dvopasovna cesta?

• Nedorečen sistem cestninjenja – cestninska / necestninska

• Nedorečen / neznan sistem financiranja gradnje

• Ni enega močnega investotorje - delitev investitorstva DARS / DRSC

• 2008 začetek gospodarske krize – zmanjšanje proračunskih sredstev pri DRSC 
za izdelavo strokovnih podlag

• Politična neenotnost 

• Spremembe zakonodaja (ZVO 2004 –CPVO, ZON 2004 – Natura 2000, ZPNačrt 
2007, ZUPUDPP 2010)

• Nasprotovanje potekom tras v lokalnih okoljih, težko uskljevanje z nosilci 
urejanja prostora
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AC križ 3 RO

Določen tip avtoceste za celoten AC križ pred 
začetkom načrtovanja

Na začetku načrtovanja ni bilo (dovolj) razmišljeno 
kakšen tip ceste je dolgoročno smiseln / potreben na 
celotni potezi ali na posameznih delih - hitra cesta / 
nova dvopasovna cesta / rekonstrukcija obstoječe 
ceste / obvoznice

Določen sistem cestninjenja Nedorečen sistem cestninjenja – cestninska / 
necestninska?

Določeni finančni viri (bencinski tolar, cestnine, 
krediti EIB in EBRD, krediti komercialnih bank)

Nedorečen / neznan sistem financiranja gradnje

En institucionalni investitor DARS d.d. Ni enega močnega investotorje - delitev investitorstva 
DARS / DRSC

Gospodarska konjuktura 2008 začetek gospodarske krize

Politični konsenz Politična neenotnost 

Sprememba ZUNDPP 1993 velja do 2003 
(ZUreP)

Spremembe zakonodaja (ZVO 2004 –CPVO, ZON 2004 
– Natura 2000, ZPNačrt 2007, ZUPUDPP 2010)
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Kako naprej

Čim prej zaključiti pripravo DPN
• Maline do MMP Metlika in Črnomelj jug – v začetku l. 2016

• AC A1 do Velenej jug – prva polovica 2016

• Slovenj Gradec jug do Dravograd z obvoznicami – do konca 2016

Sprejeti odločitve glede načrtovanja cest
• Mežiška dolina

• Srednji del 3 RO

• Črnomelj jug – MMP Vinica

Izdelati finančno konstrukcijo, poiskati 
finančne vire in začeti z gradnjo!
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In se vrniti na začetek

• 3 RO ni cesta

• 3 RO je strukturni projekt

• 3 RO je program razvoja območja med 
mejo z R Avstrijo na severu in mejo z R 
Hrvaško na jugu 

• seveda pa je cesta eden od njegovih 
vitalnih delov

25



3. RAZVOJNA OS KAKO NADOKNADITI IZGUBLJENI ČAS MED 2010 IN 2015?5. POSVETDRUŠTVAZACESTESEVEROVZHODNESLOVENIJE

www.LSCC.co
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Naj postane 3. razvojna os projekt 
uspešnega povezovanja, vzpostavljanja 
partnerstev med mesti, gospodarskimi 
subjekti in izobraževalnimi ustanovami 

za doseganje blaginje prebivalcev 
Koroške, Savinjske, Zasavske, Posavske in 

Jugovzhodne regije.

29



3. RAZVOJNA OS KAKO NADOKNADITI IZGUBLJENI ČAS MED 2010 IN 2015?5. POSVETDRUŠTVAZACESTESEVEROVZHODNESLOVENIJE 30



3. RAZVOJNA OS KAKO NADOKNADITI IZGUBLJENI ČAS MED 2010 IN 2015?5. POSVETDRUŠTVAZACESTESEVEROVZHODNESLOVENIJE 31



3. RAZVOJNA OS KAKO NADOKNADITI IZGUBLJENI ČAS MED 2010 IN 2015?5. POSVETDRUŠTVAZACESTESEVEROVZHODNESLOVENIJE

Hvala za pozornost!

32


	Diapozitiv 1: Dosedanji potek aktivnosti pri umeščanju 3. RO v prostor
	Diapozitiv 2: Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2004
	Diapozitiv 3: Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2004
	Diapozitiv 4: Projekt celovitega razvoja območja 3.RO
	Diapozitiv 5: Projekt celovitega razvoja območja 3.RO
	Diapozitiv 6: Projekt celovitega razvoja območja 3.RO
	Diapozitiv 7
	Diapozitiv 8: Prostorsko načrtovanje / umeščanje v prostor
	Diapozitiv 9: Prostorsko načrtovanje / umeščanje v prostor
	Diapozitiv 10: Prostorsko načrtovanje / umeščanje v prostor
	Diapozitiv 11: Stanje priprave DPN
	Diapozitiv 12: Stanje priprave DPN
	Diapozitiv 13: Otiški vrh do MMP Holmec na meji z  R Avstrijo
	Diapozitiv 14: Slovenj Gradec jug  do Dravograda  z obvoznicami
	Diapozitiv 15: Severni del 3 RO  med AC A1 in  Slovenj Gradcem
	Diapozitiv 16: Velenje jug do  Slovenj Gradec jug
	Diapozitiv 17: AC A1 do Velenja jug
	Diapozitiv 18: Srednji del 3 RO med AC A1 in AC A2
	Diapozitiv 19: med AC A1 (Celje – Lopata)  in AC A2 (Novo mesto) 
	Diapozitiv 20:   od avtoceste A2  pri Novem mestu  do priključka  Maline 
	Diapozitiv 21: Maline do MMP Metlika  in Črnomlja jug
	Diapozitiv 22: Zakaj se je zapletalo?
	Diapozitiv 23
	Diapozitiv 24: Kako naprej
	Diapozitiv 25
	Diapozitiv 26
	Diapozitiv 27
	Diapozitiv 28
	Diapozitiv 29
	Diapozitiv 30
	Diapozitiv 31
	Diapozitiv 32

